Mapa de riscos: probabilidade, impacto e cenários

RASTRE.IA · Equipe 4 · Projeto 5 · GTI · CESAR School · 2026.2. Versão 1.0 · 15/10/2026. Complementa os riscos R1 a R4 do Documento de Requisitos (10/09), que já tinham mitigação.

Escala: probabilidade e impacto de 1 (baixo) a 5 (alto); exposição = probabilidade x impacto. Dono = quem acompanha o risco na equipe.

Matriz

ID	Risco	Prob.	Impacto	Exposição	Gatilho observável	Mitigação (já em curso)	Contingência (se ocorrer)	Dono
R1	Middleware de leitura do cliente atrasa e os dados reais não chegam até o SR2	5	4	20	Sem resposta do NIIMA até a semana 10; pedido formal ainda em tramitação em 15/10	Pipeline construído sobre a base sintética no esquema real; origem isolada em `carregar()`; contrato de API em definição com Anderson	Entregar o SR2 e o final sobre a base sintética com aviso visível; registrar no cronograma a repactuação e a data limite para troca da fonte	Paulo
R2	GPU do cliente insuficiente para rodar o LLM local do assistente	3	3	9	Hardware não confirmado nas questões 5 e 6 ao cliente	Modelos pequenos quantizados; pipeline analítico (alertas, resumo, recomendações por regra) separado do chatbot	Entregar M1 e M2 sem LLM; assistente fica como piloto em nuvem com dados anonimizados até haver GPU	Pedro
R3	Regras de migração de profissional e INE incorretas distorcem o NPS por equipe	3	4	12	Questão 2 ao cliente sem resposta; 13 INEs sem cadastro na base sintética	Validar regras com Anderson antes de implementar; tabela de vigência (US03); INEs órfãos excluídos e listados	Marcar as equipes afetadas como "em revisão" no painel e não gerar alerta até a regra ser confirmada	Davi
R4	Canais de alerta (e-mail, WhatsApp, Telegram) sem aval institucional	4	2	8	Questão 6 ao cliente sem resposta	E-mail institucional como canal mínimo; WhatsApp e Telegram condicionados à aprovação	Alertas ficam só no painel, com contador por perfil (já implementado no Protótipo 6)	Lorena

ID	Risco	Prob.	Impacto	Exposição	Gatilho observável	Mitigação (já em curso)	Contingência (se ocorrer)	Dono
R5	Regras do Manual de Avaliação e do dicionário da base continuam divergentes (zonas 900/800/600/400 vs 850/700/550/400; blocos A40/B80/C80 vs A80/B60/C60)	4	3	12	Devolutiva do SR1 aponta Protótipos 3/4 e 5 com faixas diferentes; professor vai esclarecer	Parâmetros em configuração; cada tela registra a faixa usada e a fonte; os dois modos mantidos no pipeline	Adotar a faixa que o professor ou o NIIMA decidir e regerar os pacotes com um comando (`preparar_dados.py` + `embutir_dados.py`)	Paulo
R6	Bloco A inválido (taxa < 30%) penaliza equipes e gera alerta injusto	3	3	9	147 linhas da base com Bloco A = 0 por baixa adesão à pesquisa interna	Sinalização explícita; alerta de "baixa adesão à pesquisa interna" separado do alerta de desempenho	Excluir o Bloco A da pontuação e reclassificar, se o NIIMA decidir assim (questão 2 da revisão de 24/09)	Mirella
R7	Equipe de 8 integrantes com disponibilidade desigual no fim do semestre	3	3	9	Cartões do Trello parados mais de uma semana; ausência em tutoria	Sprints quinzenais com planejamento, revisão e retrospectiva registrados; dono por épico	Repriorizar pela ordem do backlog (US07, US09, US11 primeiro); cortar E6 do escopo do final se necessário	Maria Eduarda

Projeção de cenários para R1 (atraso no acesso ao dado real)

Cenário	Probabilidade estimada	O que acontece	Efeito no projeto	Resposta
Otimista: middleware disponível até a semana 12	20%	Anderson entrega endpoints de leitura dos 3 eixos e das vigências	Troca de `carregar()` em uma sprint; reexecução do pipeline na semana 15 com dados reais, como prevê o LEIA-ME	Rodar o pipeline, comparar o log de qualidade real com o sintético e ajustar tratamentos
Provável: dados chegam como extração única (CSV) entre as semanas 13 e 15	50%	Sem middleware, mas com uma carga avulsa anonimizada	Pipeline roda igual (a origem já é CSV); sem ingestão diária de NPS (US02) nem vigências (US03)	Entregar o final com a carga avulsa; US02 e US03 ficam como próximos passos documentados para o NIIMA
Pessimista: nenhum dado real até o final da disciplina	30%	Pedido formal não é respondido no semestre	Todo o produto é demonstrado sobre a base sintética	Manter o aviso "DADOS SIMULADOS"; entregar o contrato de API e o pipeline prontos para a troca; registrar o risco materializado na retrospectiva e no relatório final

Em qualquer cenário, o trabalho técnico não para: a base sintética comum reproduz o esquema e os problemas de uma extração real, e o pipeline foi construído sem supor o tamanho da rede (132 equipes hoje, dimensionado para 300+).

Revisão

Riscos revisados a cada sprint na reunião de planejamento. Mudança de probabilidade ou impacto é registrada aqui com data.