Registro de sprints

RASTRE.IA · Equipe 4 · Projeto 5 · GTI · CESAR School · 2026.2. Sprints quinzenais a partir de 15/10/2026, ligadas ao cronograma e ao backlog (`backlog.md`). Cada sprint registra planejamento, revisão e retrospectiva.

Sprint 0 (retroativa): 25/09 a 15/10 · Janela do SR1

Objetivo: cumprir a condição da nota de Dados e os itens recuperáveis da devolutiva.

Planejamento (25/09): entregar código reexecutável, tela "Qualidade dos dados", explicação do Protótipo 5, perfilamento, backlog, riscos, justificativas.

Revisão (15/10): entregue no repositório `pspaulosilva/rastreia` e no Drive. Pipeline reexecutado do zero com as contagens esperadas; pacote embutido no Protótipo 5 idêntico ao gerado pelo pipeline; capturas dos Protótipos 3 e 5 geradas por script.

Retrospectiva: o que faltou no SR1 já existia, mas não estava na pasta. Acordo: nenhuma apresentação sem o material técnico no Drive no mesmo dia.

Sprint 1: 16/10 a 29/10

Objetivo: fechar a divergência de faixas e preparar a troca da fonte de dados.

Story	Dono	Critério de pronto
US07 parâmetros em configuração com fonte registrada	Paulo	Tela Configurações mostra faixa e máximos usados e a fonte
US09 exportação do resumo em PDF	Pedro	PDF gerado a partir do Protótipo 6 com aviso de dados simulados
Pesquisa de campo: questionário e jornada	Mirella, Lorena	Questionário aplicado ou repactuação registrada no cronograma
Cronograma com trilha de dados e status	Maria Eduarda	Coluna de status e datas realizadas preenchidas

Revisão: (preencher em 29/10)

Retrospectiva: (preencher em 29/10)

Sprint 2: 30/10 a 12/11

Objetivo: alertas por e-mail e assistente de plano de ação.

Story	Dono
US11 alertas por e-mail institucional	Davi
US14 assistente de plano de ação (governança, SMART, viabilidade)	Bruna, Matheus
US03 tabela de vigência profissional/INE/equipe	Davi

Modelo para as próximas sprints

Planejamento: stories escolhidas pela ordem do backlog, dono e critério de pronto. Revisão: o que foi demonstrado, com link para o commit ou captura. Retrospectiva: manter, parar, começar. Riscos revisados na mesma reunião (`riscos.md`).