Registro de sprints

RASTRE.IA · Equipe 4 · Projeto 5 · GTI · CESAR School · 2026.2. Ligado ao cronograma (aba "Revisado 15/10 (SR2)") e ao backlog (`backlog.md`). Sprints quinzenais a partir de 15/10/2026, cada uma com planejamento, revisão e retrospectiva.

Ciclo R1: 17/08 a 28/08 (S1 e S2) · Kickoff

Objetivo: alinhar escopo e método e preparar a entrega 1 (Kickoff).

Entrega (cartão do Trello)	Responsáveis no cartão	Situação no Trello
Metodologia: Scrum escolhido para gerenciar o projeto	(sem responsável)	Lista Metodologia Scrum, 27/08
Cronograma	Duda, Mirella	Entregue, concluído em 27/08
Ciclo de vida	Mirella	Entregue, concluído em 27/08
Artigos de pesquisa	Duda	Entregue, concluído em 27/08
Público-alvo	Paulo	Entregue, concluído em 27/08
Persona	Paulo	Entregue, concluído em 27/08
Mapa de empatia	Paulo	Entregue, concluído em 27/08
Hipóteses de solução	Paulo, Mirella	Entregue, concluído em 27/08
Slide do Kickoff	Paulo, Lorena, Mirella	Em andamento em 27/08; Entregue em 31/08

Revisão: Kickoff apresentado em S1 a S2 (cronograma: concluído). Retrospectiva (registrada agora): o quadro funcionou para a entrega do Kickoff, mas não foi mantido nas fases seguintes.

Ciclo R2: 31/08 a 11/09 (S3 e S4) · Imersão

Objetivo: entender o problema com o cliente e a literatura.

Entrega	Evidência	Data
Pesquisa documental e benchmarking	Benchmark com 7 referências; revisão de literatura com 5 artigos	até 24/09
Reunião de imersão com o cliente (9 questões, 4 decisões)	`docs/requisitos.md`	10/09
Consolidação da imersão	Matriz CSD e Hipótese de Solução	até 24/09

Não realizado e repactuado: observação de campo, questionário com equipes e entrevistas com gestores distritais e locais (Sprint 1).

Ciclo R3: 14/09 a 25/09 (S5 e S6) · Definição, ideação, prototipação e SR1

Objetivo: chegar ao SR1 de 24/09 com diagnóstico, conceito e MVP sobre a base comum.

Entrega	Evidência	Data
Personas (3, uma por nível de gestão) e mapa de stakeholders	Material do SR1	até 24/09
Ideação: 25 ideias, brainwriting, SCAMPER, Crazy 8's no FigJam	Tabela de Convergência	até 24/09
Conceito (módulos M0 a M3) e arquitetura	`docs/revisao-dados-sinteticos-e-arquitetura.md`	24/09
Protótipos 1 e 2 (baixa fidelidade)	`app/mvp1.html` , `app/mvp2.html`	até 24/09
Base sintética: pipeline de saneamento com 25 problemas logados	`pipeline/preparar_dados.py` , `data/saida/qualidade_dados.json`	até 24/09
Protótipos 3 a 5 sobre a base comum	`app/mvp3.html` a `app/mvp5.html`	24/09
Entrega SR1	Apresentação de 24/09	24/09

Revisão: SR1 apresentado; a devolutiva deixou a nota de Dados condicional ao código, à tela de qualidade e à explicação do Protótipo 5. Retrospectiva (registrada agora): o esforço técnico foi para a base e o MVP, e nem o Trello nem o cronograma acompanharam; affinity mapping, matriz de dores x oportunidades e jornada ficaram para depois.

Sprint 0 (retroativa): 25/09 a 15/10 · Janela do SR1

Objetivo: cumprir a condição da nota de Dados e os itens recuperáveis da devolutiva.

Planejamento (25/09): entregar código reexecutável, tela "Qualidade dos dados", explicação do Protótipo 5, perfilamento, backlog, riscos, justificativas.

Revisão (15/10): entregue no repositório `pspaulosilva/rastreia` e no Drive. Pipeline reexecutado do zero com as contagens esperadas; pacote embutido no Protótipo 5 idêntico ao gerado pelo pipeline; capturas dos Protótipos 3, 5 e 6 geradas por script; Protótipo 6 publicado com os ajustes da devolutiva.

Retrospectiva: o que faltou no SR1 já existia, mas não estava na pasta. Acordo: nenhuma apresentação sem o material técnico no Drive no mesmo dia.

Sprint 1: 16/10 a 29/10

Objetivo: fechar a divergência de faixas e preparar a troca da fonte de dados.

Story	Dono	Critério de pronto
US07 parâmetros em configuração com fonte registrada	Paulo	Tela Configurações mostra faixa e máximos usados e a fonte
US09 exportação do resumo em PDF	Pedro	PDF gerado a partir do Protótipo 6 com aviso de dados simulados
Pesquisa de campo: questionário e jornada	Mirella, Lorena	Questionário aplicado ou repactuação registrada no cronograma
Cronograma com trilha de dados e status	Maria Eduarda	Coluna de status e datas realizadas preenchidas

Revisão: (preencher em 29/10)

Retrospectiva: (preencher em 29/10)

Sprint 2: 30/10 a 12/11

Objetivo: alertas por e-mail e assistente de plano de ação.

Story	Dono
US11 alertas por e-mail institucional	Davi
US14 assistente de plano de ação (governança, SMART, viabilidade)	Bruna, Matheus
US03 tabela de vigência profissional/INE/equipe	Davi

Modelo para as próximas sprints

Planejamento: stories escolhidas pela ordem do backlog, dono e critério de pronto. Revisão: o que foi demonstrado, com link para o commit ou captura. Retrospectiva: manter, parar, começar. Riscos revisados na mesma reunião (`riscos.md`).